87

(168)

पत्रांक– 3–सं./वि.2–10/09 (खंड–4)–

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 31/5/13

विषय : बिहार संग्रहालय (Bihar Museum) परियोजना के विभिन्न अवयवों पर होनेवाले पुनरीक्षित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति एवं परियोजना के चयनित मास्टर प्लान कन्सल्टेन्ट का अनुबन्ध विस्तार (Contract Extension) की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने विभागीय राज्यादेश संख्या– 53, दिनांक 16.05.2012 के क्रम में भारतीय सभ्यता के विकास, इतिहास, संस्कृति, दर्शन एवं कला की विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, संरक्षित एवं उचित संदर्भ में प्रदर्शित करने एवं भारतीय उप–महाद्वीप के इतिहास के निर्माण में बिहार की भूमिका को रेखांकित करने के उद्देश्य से पटना में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 'बिहार संग्रहालय' की स्थापना हेतु जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेलीरोड) के दक्षिणी भाग में अवस्थित आवास संख्या– 02 से 07 तक की भूमि पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय मानकों के अनुरूप भवन निर्माण कराने एवं इसे हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है तथा इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पुनीक्षित व्यय की स्वीकृति प्रदान की है :–

(क) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 'बिहार संग्रहालय परियोजना' के विभिन्न अवयवों पर निम्नलिखित रूप से पुनीक्षित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति :–

(i)	भवन निर्माण (परामर्शी शुल्क सहित) भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर	–	₹ 298.49 करोड़
(ii)	प्रदर्शन अभिकल्पना एवं प्रदर्शनी (परामर्शी शुल्क सहित)	–	₹ 150.00 करोड़
(iii)	मानव संसाधन एवं अन्य व्यय	–	₹ 50.00 करोड़
	कुल	–	₹ 498.49 करोड़

(चार सौ अन्ठानबे करोड़ उनचास लाख रुपये) मात्र।

(ख) बिहार संग्रहालय की स्थापना एवं निर्माण के लिए चयनित मास्टर प्लान कन्सल्टेन्ट लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज (Lord Cultural Resources), टोरोन्टो, कनाडा के साथ हस्ताक्षरित अनुबन्ध के कार्य क्षेत्र और टर्म ऑफ रेफरेन्स (ToR) का विस्तार करते हुए, प्रदर्शन अभिकल्पना एवं प्रदर्शनी के अन्तर्गत बिहार संग्रहालय विषयक विस्तृत डिजाइन, कन्टेन्ट, समन्वय एवं परियोजना प्रबन्धन के कार्यों के निष्पादन हेतु लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज (LCR), टोरोन्टो, कनाडा (मास्टर प्लान कन्सल्टेन्ट) को परामर्शी शुल्क के रूप में ₹ 13.7375 करोड़ (तेरह करोड़ तिहत्तर लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र अतिरिक्त राशि के भुगतान की स्वीकृति।

2 – परियोजना के भवन निर्माण (परामर्शी शुल्क सहित) से सम्बन्धित व्यय का विकलन योजना बजट शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 60–अन्य भवन–051 निर्माण–0107–सांस्कृतिक संरचना विपत्र कोड पी.4059600510107, माँग संख्या–03 के अन्तर्गत तथा प्रदर्शन अभिकल्पना एवं प्रदर्शनी (परामर्शी शुल्क सहित) और मानव संसाधन एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित व्यय का विकलन योजना बजट शीर्ष "2205–कला एवं संस्कृति–107– संग्रहालय–0101–संग्रहालय, विपत्र कोड पी 2205001070101, माँग संख्या–08 के अन्तर्गत होगा।

(पृष्ठ – 2 पर जारी)

167

3– मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग के सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना से तथा मुख्य शीर्ष 2205–कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

5– दिनांक 16.05.2013 की बैठक में मंत्रिपरिषद् द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विश्वासभाजन,

30/5

(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 89 / पटना, दिनांक– 31/5/13

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना/विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/5

(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 89 / पटना, दिनांक– 31/5/13

प्रतिलिपि : मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के आप्त सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, संग्रहालय/अवर सचिव/प्रशाखा–01 (बजट)/प्रशाखा–04/बजट सहायक/लेखापाल (दो प्रतियों में), कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/मे0 लार्ड कल्चरल रिसोर्सेज, (1300 यॉन्ज स्ट्रीट, सूईट 400, टोरंटो, कनाडा), 108 मेरिन चेम्बर्स, 43, न्यू मेरिन लाइन्स, मुम्बई– 400 020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/5

(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव।